

**Отчёт
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
«Академия детства» МБОУ «Зеленоновский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Академия детства» МБОУ «Зеленоновский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Академия детства» МБОУ «Зеленоновский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Активная перемена» МБОУ «Таврический учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Активная перемена» МБОУ «Таврический учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Активная перемена» МБОУ «Таврический учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
«Актовый зал в наших мечтах» МБОУ «Воинский учебно-воспитательный комплекс имени братьев Кондратовых»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Актовый зал в наших мечтах» МБОУ «Воинский учебно-воспитательный комплекс имени братьев Кондратовых»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Актовый зал в наших мечтах» МБОУ «Воинский учебно-воспитательный комплекс имени братьев Кондратовых»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Детки - мажоретки» МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Детки - мажоретки» МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Детки - мажоретки» МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Легкий труд» МБОУ «Ишунский учебно-воспитательный	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
комплекс имени генерал-лейтенанта Жидилова Евгения Ивановича»						
	в том числе:					
«Легкий труд» МБОУ «Ишунский учебно-воспитательный комплекс имени генерал-лейтенанта Жидилова Евгения Ивановича»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Легкий труд» МБОУ «Ишунский учебно-воспитательный комплекс имени генерал-лейтенанта Жидилова Евгения Ивановича»	денежные средства бюджета местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Памяти павших будьте достойны!» МБОУ «Почётненский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Памяти павших будьте достойны!» МБОУ «Почётненский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Памяти павших будьте достойны!» МБОУ «Почётненский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Сделай паузу» МБОУ «Орловский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
«Сделай паузу» МБОУ «Орловский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Сделай паузу» МБОУ «Орловский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
«Школьная столовая» МБОУ «Новоавловский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
	в том числе:					
«Школьная столовая» МБОУ «Новоавловский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Школьный медиазентр» МБОУ «Вишневский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Школьный медиазентр» МБОУ «Вишневский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	347 760,00	347 760,00	347 760,00	0,00	
«Школьный медиазентр» МБОУ «Вишневский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	
«Школьный медиазентр» МБОУ «Красноармейский учебно-	Всего	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
воспитательный комплекс»						
	в том числе:					
«Школьный медиацентр» МБОУ «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Школьный музей. Окна истории» МБОУ «Магазинский учебно-воспитательный комплекс»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
«Школьный музей. Окна истории» МБОУ «Магазинский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
«Школьный музей. Окна истории» МБОУ «Магазинский учебно-воспитательный комплекс»	денежные средства местного бюджета	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	
Школьный музей. Память и время» МБОУ «Ильинский учебно-воспитательный комплекс имени Коробчука А.К.»	Всего	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
	в том числе:					
Школьный музей. Память и время» МБОУ «Ильинский учебно-воспитательный комплекс имени Коробчука А.К.»	денежные средства бюджета Республики Крым	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	
Школьный музей. Память и время» МБОУ «Ильинский	денежные средства	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
учебно-воспитательный комплекс имени Коробчука А.К.»	местного бюджета					

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	"Сделай паузу" МБОУ "Орловский учебно-воспитательный комплекс"	Единица	1	1
2	«Академия детства» МБОУ «Зеленоновский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
3	«Активная перемена» МБОУ «Таврический учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
4	«Актальный зал в наших мечтах» МБОУ «Воинский учебно-воспитательный комплекс имени братьев Кондратовых»	Единица	1	1
5	«Детки - мажоретки» МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
6	«Легкий труд» МБОУ «Ишунский учебно-воспитательный комплекс имени генерал-лейтенанта Жидилова Евгения Ивановича»	Единица	1	1
7	«Памяти павших будьте достойны!» МБОУ «Почётненский учебно-	Единица	1	1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
	воспитательный комплекс»			
8	«Школьная столовая» МБОУ «Новопавловский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
9	«Школьный медиазентр» МБОУ «Вишневыский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
10	«Школьный медиазентр» МБОУ «Красноармейский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
11	«Школьный музей. Окна истории» МБОУ «Магазинский учебно-воспитательный комплекс»	Единица	1	1
12	Школьный музей. Память и время» МБОУ «Ильинский учебно-воспитательный комплекс имени Коробчука А.К.»	Единица	1	1

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):



3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество строительного надзора

несколько пунктов):



5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.



6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):



несколько пунктов):



5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

недостаточно времени для качественного выполнения работ



6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):



3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 04.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):



Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null

Глава администрации Красноперекопского района

С.И. Биданец

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым
