

Информация

о ходе исполнения поручения Главы Республики Крым по итогам выездного совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Красноперекопский район, городские округа Армянск, Красноперекопск Республики Крым от 12.05.2022 №1/01-32/2369 (по состоянию на 10.09.2024 года)

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ПОРУЧЕНИЕ	ИНФОРМАЦИЯ
<p>Председатель Совета министров Республики Крым, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Главы администраций муниципальных образований Республики Крым</p>	<p>П.1. С целью распределения дополнительного финансирования из федерального бюджета на II полугодие 2022 года провести мониторинг выполнения муниципальными образованиями Республики Крым строительно-монтажных работ на объектах, выполняемых в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды».</p> <p>Внести предложения по распределению между муниципальными образованиями Республики Крым количества объектов и очередности.</p>	<p>Проведен мониторинг, представлены предложения.</p> <p>Перечень объектов размещен на официальной Интернет странице муниципального образования Красноперекопский район портала Правительства Республики Крым: https://krpero.rk.gov.ru/structure/978281cc-2be4-4cdd-adba-8c184515a66c</p>
<p>Администрация Красноперекопского района</p>	<p>П.2. Представить предложения по размещению и установке модульных участковых пунктов в муниципальных образованиях с учетом приоритетности. Информацию направить в Министерство внутренних дел по Республике Крым.</p>	<p>В Министерство внутренних дел по Республике Крым направлены предложения (согласно информации администраций сельских поселений района) о потребности по размещению и установке модульных участковых пунктов (далее - МУП) с учётом приоритетности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ильинском сельском поселении определён и оформлены документы на земельный участок для расположения МУП; 2- в Воинском и Новопавловском сельских поселениях – самые многочисленные по количеству проживающих граждан и определены места расположения МУП; 3- в Почётненском, Совхозненском и Филатовском сельских поселениях определены участки размещения МУП.
<p>Администрация Красноперекопского района</p>	<p>П.38. Провести анализ бюджета муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым и представить План мероприятий по увеличению доходов местного бюджета в 2022 году 36,7 млн. рублей за счет увеличения поступлений земельного налога, патентной системы налогообложения, продажи земельных участков, проведения работы по</p>	<p>Проведен анализ бюджета муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым. План мероприятий по увеличению доходов местного бюджета в 2022 году в консолидированный бюджет Красноперекопского района Республики Крым составлен и представлен.</p> <p>Бюджет для граждан по проекту бюджета</p>

	выявлению правообладателей земельных участков и прочих мероприятий.	муниципального образования Красноперекоский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов опубликован на официальной Интернет странице муниципального образования Красноперекоский район портала Правительства Республики Крым: https://krpero.rk.gov.ru/structure/fcd50e07-eded-447a-99ca-940cf9824eb5
Администрация Красноперекоского района	<p>П.39. Обеспечить заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульной котельной сельского Дома культуры, с. Воинка Красноперекоского района Республики Крым».</p> <p>40. Обеспечить завершение и приемку работ по капитальному ремонту Воинского дома культуры, а также ввод в эксплуатацию модульной котельной Воинского сельского дома культуры.</p>	Работы по капитальному ремонту здания и строительно-монтажные работы по котельной Воинского дома культуры завершены. Котельная введена в эксплуатацию 01.01.2023 года.
Администрация Красноперекоского района	<p>П.41. Провести корректировку стоимости реализации объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Капитальный ремонт сетей наружного освещения с. Орловское Красноперекоского р-на Республики Крым», – «Капитальный ремонт сетей наружного освещения с.Новониколаевка Красноперекоского района Республики Крым». <p>Копию подтверждающих документов предоставить в Министерство топлива и энергетики Республики Крым.</p>	<p>Проведена корректировка стоимости реализации объектов: капитальный ремонт сетей наружного освещения с.Орловское и с.Новониколаевка.</p> <p>Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по ремонту (восстановлению) уличного освещения от 31.07.2023 №18/23.</p> <p>Работы по ремонту (восстановлению) сетей наружного освещения сел Орловское и Новониколаевка завершены в сентябре 2023 года.</p>
Администрация Красноперекоского района	П.42. Разработать проектно-сметную документацию по объекту: «Благоустройство парковой зоны отдыха села Новопавловка Красноперекоского района Республики Крым» (2 очередь работ).	<p>Разработана проектно-сметная документация.</p> <p>Работы по благоустройству парковой зоны отдыха с.Новопавловка завершены в июне 2023 года.</p>
Администрация Красноперекоского района	П.43. Обеспечить получение положительного заключения экспертизы по объекту: «Строительство модульной котельной сельского Дома культуры, с. Воинка Красноперекоского района Республики Крым»	Получено положительное заключение экспертизы от 31.05.2022 №91-1-1-3-034687-2022. Котельная установлена и введена в эксплуатацию 01.01.2023 года.
Министерство транспорта Республики Крым, Администрация Красноперекоского района.	П.52 Внести предложения по освещению дороги Армянск-Симферополь от Ишунского моста (южная граница города Красноперекоск) до стелы Красноперекоск (северная граница города), дороги Армянск- Симферополь в границах с. Ишунь, дороги Первомайское-Воинка в границах с. Орловское, Черноморское- Воинка в границах с. Воронцовка.	<p>Внесены предложения.</p> <p>По оперативной информации Министерства транспорта Республики Крым разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство и реконструкция, техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) улично-дорожной сети автомобильных дорог Джанкой-Феодосия- Керчь, Красноперекоск–Симферополь,</p>

		Первомайское-Воинка (с.Орловское), Черноморское-Воинка (с.Воронцовка). Получено положительное заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы включены в ведомственную целевую программу на 2025 год.
Министерство транспорта Республики Крым, Администрация Красноперекопского района	П.53. Провести мониторинг автомобильных дорог муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, по которым идет тяжелая техника, определить приоритетность и очередность ямочного ремонта таких автомобильных дорог на II полугодие-2022 года.	Проведен мониторинг автомобильных дорог муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, по которым идет тяжелая техника, перечень с определением очередности представлен в министерство. В 2023 году согласно предложениям в Красноперекопском районе из 10 дорог отремонтировано 10.
Администрация Красноперекопского района	П.56. При условии выделения финансовых средств из республиканского бюджета обеспечить строительство модульной котельной мощностью 750 кВт с инженерными сетями, горячим водоснабжением к зданиям МБДУ «Росток», МБОУ «Ильинский УВК», расположенных по адресу: Красноперекопский район, с.Ильинка, ул. Конституции 1 а.	Завершены работы по строительству модульной котельной мощностью 750 кВт с инженерными сетями, горячим водоснабжением к зданиям МБДУ «Росток», МБОУ «Ильинский УВК». Котельная введена в эксплуатацию 01.01.2023 года.
Администрация Красноперекопского района	П.57. Обеспечить выделение финансовых средств из местного бюджета на строительство котельной мощностью 240 кВт с инженерными сетями, отоплением и горячим водоснабжением здания муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Теремок», расположенного по адресу: Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Вишневая, 2» и выполнить строительно-монтажные работы.	Завершены работы по строительству котельной мощностью 240 кВт с инженерными сетями, отоплением и горячим водоснабжением здания МБДУ «Теремок». Котельная введена в эксплуатацию 01.01.2023 года.
Администрация Красноперекопского района, Министерство спорта Республики Крым	П.58. С целью создания спортивных объектов осуществить передачу земельного участка из муниципальной собственности Орловского сельского поселения муниципального образования Красноперекопский район в Государственную собственность Республики Крым.	Передан земельный участок в государственную собственность Республики Крым из муниципальной собственности Орловского сельского поселения.
ОБЪЕКТЫ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА (по которым исполнителями являются исполнительные органы государственной власти Республики Крым)		
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	П.44 При утверждении лимитов на 2023 год на проведение первоочередных мероприятий (капитальный ремонт МКД) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя» обеспечить включение в план работ и проведение капитального ремонта фасадов МКД,	Согласно информации Некоммерческой организации «Региональный Фонд Капитального Ремонта Многоквартирных домов Республики Крым» (https://kaprem82.ru) ремонтные работы по данным объектам завершены в 2023 году.

	расположенных по адресам: Красноперекопский район, с. Красноармейское, ул. Садовая, д.2, с. Воинка, ул. Ленина, д. 41, и ремонт кровли, фасада и фундамента МКД, расположенного по адресу: Красноперекопский район, с. Почетное, ул. Ленина, 46.	
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	П.45. Обеспечить выделение денежных средств на реализацию объекта «Благоустройство парковой зоны отдыха села Новопавловка Красноперекопского района Республики Крым» (2-ая очередь работ).	Работы по благоустройству парковой зоны отдыха с. Новопавловка завершены в июне 2023 года.
Министерство здравоохранения Республики Крым	П.46. Разработать проектно-сметную документацию на строительство модульной врачебной амбулатории в с. Почетное Красноперекопского района Республики Крым П.47. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ модульной врачебной амбулатории в с. Почетное Красноперекопского района Республики Крым с началом строительства в 2024 году.	По информации Министерства здравоохранения Республики Крым на строительство модульной врачебной амбулатории в с. Почетное: – В рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» разработана проектно-сметная документация, получено положительно заключение. – Министерство рассмотрит возможность включения данных мероприятий в одну из государственных программ при наличии достаточного финансирования на плановый период 2024-2026 гг.
Министерство здравоохранения Республики Крым	П.48. Определить источник финансирования строительства фельдшерско-акушерского пункта в с. Новониколаевка Красноперекопского района Республики Крым.	Завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новониколаевка. ФАП введен в эксплуатацию 29.12.2023 года.
Министерство здравоохранения Республики Крым	П.49. Завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию амбулаторию в с. Новопавловка Красноперекопского района Республики Крым.	Завершены строительно-монтажные работы. Амбулатория в с. Новопавловка введена в эксплуатацию 13.01.2023 года.
Министерство транспорта Республики Крым	П.50. Обеспечить установку и замену 28 остановочных павильонов на территории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.	Согласно оперативной информации Министерства транспорта Республики Крым из 22 остановочных павильонов: замене не подлежат - 2, заменено – 18, будут заменены в 2024 году – 2.
Министерство сельского хозяйства Республики Крым	П.54. Проработать вопрос по улучшению жилищных условий медицинских работников и работников социальной сферы с использованием средств социальных выплат при предоставлении субсидии на мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации	Согласно оперативной информации Министерством на постоянной основе проводится разъяснительная работа с работниками социальной сферы

	«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696.	
Министерство финансов Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	П.55. Включить в Республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Крым на 2022 год объект: «Строительство модульной котельной мощностью 750 кВт с инженерными сетями горячим водоснабжением к зданиям МБДУ «Росток», МБОУ «Ильинский УВК» муниципального образования Красноперкопский район Республики Крым, с. Ильинка, ул. Конституции 1а».	Завершены работы по строительству модульной котельной мощностью 750 кВт с инженерными сетями, горячим водоснабжением к зданиям МБДУ «Росток», МБОУ «Ильинский УВК». Котельная введена в эксплуатацию 01.01.2023 года.
Министерство культуры Республики Крым	П.59. В рамках национального проекта «Культура» в составе заявочной документации направить предложения в Минкультуры России по выделению финансирования на строительномонтажные работы по капитальному ремонту Магазинского сельского дома культуры.	В соответствии с распоряжение Совета министров Республики Крым от 05.12.2023 в редакции распоряжения СМРК от 01.02.2024 №157-р капитальный ремонт, включая систему отопления Дома культуры с. Магазинка внесен в Республиканскую адресную инвестиционную программу в рамках реализации непрограммных капитальных расходов на 2024-2025 годы. Ведутся ремонтные работы.
Министерство топлива и энергетики Республики Крым	П.60. В соответствии с доведенными лимитами на реализацию проектов уличного освещения включить в Республиканскую адресную Инвестиционную программу Республики Крым объекты: – «Капитальный ремонт сетей наружного освещения с. Орловское Красноперкопского района Республики Крым»; – «Капитальный ремонт сетей наружного освещения с.Новониколаевка Красноперкопского района Республики Крым».	Распоряжением Главы Республики Крым от 25.07.2023 №926-рг определен единственный подрядчик. Заключен муниципальный контракт на строительномонтажные работы по ремонту (восстановлению) уличного освещения от 31.07.2023 №18/23. Работы по ремонту сетей наружного освещения сел Орловское и Новониколаевка завершены в октябре 2023 года.
Министерство финансов Республики Крым	П.61. Предусмотреть на очередной финансовый год финансирование Реализации проектов уличного освещения: «Капитальный ремонт Сетей наружного освещения с.Орловское Красноперкопского района Республики Крым» и «Капитальный ремонт сетей наружного освещения с.Новониколаевка Красноперкопского района Республики Крым»	